
Mit Planfeststellungsbeschluss vom    
10. Dezember 2015 hat die Landesdi-
rektion Sachsen (LDS) den Bau der 
circa 2 000 Meter langen Straßenbahn-
strecke für das Vorhaben "Chemnitzer 
Modell,  Stufe 2" genehmigt. Die LDS 
hat der von der Stadt Chemnitz, dem 
Verkehrsverbund Mittelsachsen und der 
Chemnitzer Verkehrs-AG erarbeiteten 
und zur Planfeststellung beantragten 
Streckenvariante ihre Zustimmung 
gegeben. 

Zur Umsetzung des Vorhabens 
„Chemnitzer Modell, Stufe 2", Teil 
Straßenbahn, wurden drei  grundle-
gende Bauabschnitte gebildet. Die 
Bauabschnitte 1 - Turnstraße bis 
Dittesstraße - und 2 - Technopark Süd 
zwischen Reichenhainer Straße und 
neuer Fraunhoferstraße - wurden 
bereits im Jahr 2016 realisiert. 

Im Januar 2017 wird mit dem 3. Bau-
abschnitt - Dittesstraße bis Campus-
platz/Hörsaalgebäude - begonnen.  
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„Chemnitzer Modell, Stufe 2": 3. Bauabschnitt beginnt

16. Januar bis 4. März 2017
 Baumfällung
 Errichtung der Anliegerfahrbahn

Ab 6. März 2017
 Beginn Hauptbaumaßnahme 

bis vsl. Dezember 2017
 Fertigstellung 3. Bauabschnitt

Zeitplan 3. Bauabschnitt

Reichenhainer Straße, Hst. Rosenbergstr. bis Campusplatz 

Reichenhainer Straße, Hst. Rosenbergstr. 

Campusplatz 

Lagepläne 3. Bauabschnitt
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Die Durchführung der Baumaßnahme 
erfolgt abschnittsweise innerhalb des 
vorliegenden Verkehrskonzeptes.

Folgende Unterphasen sind geplant und 
wurden mit der Verkehrsbehörde 
abgestimmt:

    16. Januar bis 4. März 2017

    Geplante Arbeiten: 
Baumfällungen Mittelstreifen | Schutz-
rohrverlegungen im Mittelstreifen | 
Herstellung einer 6,50 m breiten 
asphalt ierten Fahrgasse für den 
späteren Anl iegerverkehr  sowie 
Rettungsfahrzeuge

    Verkehrsraumeinschränkung: 
Während der bauvorbereitenden Maß-
nahmen wird nur eine Richtungsfahr-
bahn je Fahrtrichtung gewährleistet. 
Optional kann der Baumrückschnitt mit 
einer manuell bedienbaren Lichtsignal-
anlage und einem Sicherheitsposten zu 
kurzzeitigen Sperrungen für den Indi-
vidualverkehr führen.

Generell kann der Individualverkehr an 
der Maßnahme im Mittelstreifen sowohl 
stadt-  als auch landwärts vorbeigeführt 
werden. Lediglich die Längsparkstände 
beidseits der Reichenhainer Straße 
stehen ab diesem Zeitraum nicht mehr 
zur Verfügung (kein Ersatz geplant). Es 
wird keine gesonderte Radverkehrs-
führung eingerichtet. Es besteht 
generelles Parkverbot innerhalb des 
Baubereiches.

    6. März bis 18. April 2017

    Geplante Arbeiten: 
Erweiterung Uni Parkplatz zur provi-
sorischen Nutzung während der Bau-
durchführung | gleichzeitiger Bau-
beginn am Campusplatz und an der 
Reichenhainer Straße, landwärts 
zwischen Dittesstraße bis einschließlich 
Rosenbergstraße (Neuordnung unter-
irdischer Bauraum und Herstellung der 
öffentlichen Straßen) | Kanal- und Fern-
wärmeverlegung in der Rosenberg-
straße

    Verkehrsraumeinschränkung: 
Umleitungsführung - einschließlich  
Linienbusverkehr - über Wartburg-
straße und Bernsdorfer Straße.
Anliegerverkehr, Rettungsverkehr und 

Andienung der Mensa sowie der 
Grundstücke Reichenhainer Straße 
über die 6,50 m breite Anliegerfahrbahn 
im Mittelstreifen. Entfall der Längs-/ 
Senkrechtparker in der Rosenberg-
straße.

Umleitung des Radverkehrs (außer 
Anlieger) über den öffentlichen Radweg 
und die Fraunhoferstraße. Der Anlieger-
radverkehr muss innerhalb des Bau-
feldes die Fahrbahn im Mittelstreifen 
mitbenutzen.

    19. April bis 9. September 2017

    Geplante Arbeiten: 
Neuordnung unterirdischer Bauraum 
unter der land- und stadtwärtigen 
Fahrbahn Reichenhainer Straße sowie 
des Campusplatzes.  

     Verkehrsraumeinschränkung: 
Umleitungsführung - einschließlich  
Linienbusverkehr - über Wartburgstraße 
und Bernsdorfer Straße bzw. ab Mai 
2017 über Fraunhoferstraße.

Anliegerverkehr und Rettungsverkehr 
über die 6,50 m breite Anliegerfahrbahn 
im Mittelstreifen. Die Zufahrt des 
Rettungsverkehres in den Thüringer 
Weg erfolgt ebenfalls über die Anlieger-
fahrbahn sowie über Behelfsbrücken. 
Teilweiser Entfall von Stellflächen des 
Studentenwerkes.

Rückseitige Andienung der Mensa über 
Wartburgstraße/Thüringer Weg. Die  
stationäre Einbahnstraßenregelung 
wird dazu aufgehoben. 

    11. September bis 
    vsl. Dezember 2017

    Geplante Arbeiten:
Nach Rückbau der Anliegerfahrbahn im 
Mittelstreifen erfolgt die Herstellung der 
Gleisanlagen und Haltestellenbahn-
steige einschließlich der Bahnstrom-
anlagen sowie die Herstellung der 
neuen Oberflächen im Bereich des 
Campusplatzes. 

    Verkehrsraumeinschränkung: 
Umleitungsführung - einschließlich 
Linienbusverkehr - über Wartburgstraße 
und Bernsdorfer Straße bzw. über 
Fraunhoferstraße.

Für den Anliegerverkehr und Rettungs-
verkehr stehen die bereits fertigen 
Verkehrsanlagen der Reichenhainer 
Straße land-/stadtwärts zur Verfügung. 

Es erfolgt die Beauftragung einer 
Bauoberleitung für das Gesamt-
vorhaben sowie e iner  ör t l i chen 
Bauüberwachung für die einzelnen 
Bauabschnitte durch den Bauherrn, die 
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH 
(VMS).

Ablauf und 
Verkehrskonzept 

- aktueller Sachstand -

Linienverkehr

Durch die Bautätigkeiten im Jahr 2017 
wird es im Wesentlichen  auf den Linien 
22, 51 und N14 veränderte Linien-
führungen im näheren Umfeld des 
Baugeschehens geben. Ursache dafür 
sind die Baumaßnahmen entlang der 
Reichenhainer Straße und der Reit-
bahnstraße. 

Bereich Südbahnhof:
Die Linie 22 verkehrt bis zur Fertigstel-
lung des Kreisverkehres am Südbahn-
hof weiterhin in der bisherigen Linienfüh-
rung. 

Bereich Reichenhainer Straße:
Die Linie 51 wird in beiden Richtungen 
über die Wartburgstraße und die 
Bernsdorfer Straße umgeleitet. In 
landwärtiger Richtung bleibt die Linien-
führung über die Zschopauer Straße 
und die Gustav-Freytag-Straße beste-
hen, stadtwärts verkehren die Busse 
über die Reitbahnstraße. Die Linie N14 
wird ebenfalls in beiden Richtungen 
über die Wartburgstraße und die 
Bernsdorfer Straße umgeleitet.

22, 51 N14

Phase 0 - Vorleistungen

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Bauüberwachung

 www.vms.de | www.cvag.de   Online: 
                  www.chemnitzer-modell.de

Die mit den einzelnen Bauab-
schnitten beauftragten Unter-
nehmen  we rden  m i t  i h ren 
Ansprechpartnern vom VMS 
jeweils vor Ort bekannt gegeben. 
Darüber hinaus steht selbst-
verständlich auch der VMS als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Für die entstehenden zeitweiligen 
Beeinträchtigungen und Unan-
nehmlichkeiten wird während der 
Bauzeit um Ihr Verständnis ge-
beten. 

Stets gut informiert:
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