
Mit Planfeststellungsbeschluss vom    
10. Dezember 2015 hat die Landesdi-
rektion Sachsen (LDS) den Bau der 
circa 2 000 Meter langen Straßenbahn-
strecke für das Vorhaben "Chemnitzer 
Modell,  Stufe 2" genehmigt. Die LDS 
hat der von der Stadt Chemnitz, dem 
Verkehrsverbund Mittelsachsen und der 
Chemnitzer Verkehrs-AG erarbeiteten 
und zur Planfeststellung beantragten 
Streckenvariante ihre Zustimmung 
gegeben. 

Das Vorhaben „Chemnitzer Modell 
Stufe 2" - Teil Straßenbahn - soll in zwei 
Jahresscheiben 2016 und 2017, jeweils 
zwischen Februar und Dezember, 
realisiert werden. Hierfür wurden drei 
grundlegende Bauabschnitte gebildet. 
Diesen geht in jedem Jahr eine 
bauvorbereitende Maßnahme voraus. 

Die bauvorbereitenden Maßnahmen für 
den jeweiligen Bauabschnitt beinhalten 
im Wesentlichen die Errichtung einer 
provisorischen Fahrbahn auf dem 
Mittelstreifen nach erfolgter Baumfäl-
lung im Monat Februar. Anschließend 
beginnt ab März der entsprechende 
Bauabschnitt (siehe auch Rückseite - 
„Gesamtbauablauf“). 
Hierfür wird das Baufeld bzw. jeder 
Bauabschnitt jeweils als ganze Einheit 
unter Beachtung des Anliegerverkehrs 
gesperrt. Im Bauverlauf entstehen dabei 
unterschiedliche Bauzustände, welche 
auch unterschiedliche Verkehrs-
führungsmaßnahmen erfordern. Diese 
sind der Komplexität der Maßnahme mit 
allen erforderlichen Neuverlegungen an 
Versorgungsmedien bis hin zum 

eigentlichen Bau der Bahntrasse 
einschließlich neuer Fahrbahnen und 
Gehwege geschuldet.  Hierfür bitten wir 
um Verständnis.

Im Zusammenhang mit dem 1. Bau-
abschnitt wird der heutige Stadlerplatz 
komplett neu mitgestaltet und als 
verkehrsberuhigter Bereich ausge-
bildet. Eine direkte Verkehrsdurchbin-
dung Reichenhainer Straße wird es mit 
der Neugestaltung des Straßenraumes 
und des Stadlerplatzes nicht mehr 
geben.

Parallel zum „Chemnitzer Modell Stufe 
2" erweitert die Stadt Chemnitz mit einer 
eigenen Maßnahme die Fraunhofer-
straße. Die Umsetzung soll bis Mai 2017 
abgeschlossen sein. Dabei erfolgt eine 
Durchbindung bis zur Werner-Seelen-
binder-Straße vom jetzigen Bauende 
am Campus. Mit Fertigstellung der 
Fraunhoferstraße dient diese als 
Hauptverkehrsader in Richtung Süd-
verbund und stadteinwärts. Sie soll 
damit perspektivisch ab 2017 die stark 
befahrene Reichenhainer Straße vom 
Durchgangsverkehr entlasten. 

Weiterhin findet in den Jahren von 2016 
bis 2018 eine komplette Umbaumaß-
nahme in der Reitbahnstraße statt. 
Diese wird im Auftrag von Chemnitzer 

Verkehrs-AG, Entsorgungsbetrieb der 
Stadt Chemnitz und Tiefbauamt 
durchgeführt.

Entlang der zukünft igen neuen 
Bahntrasse Turnstraße/Reichenhainer 
Straße erfolgt eine Begrünung des 
Gleiskörpers. Ebenso wird mit der 
Errichtung der neuen Trasse Reichen-
hainer Straße die Baumallee ersetzt. Am 
Stadlerplatz, der Rosenbergstraße und 
am Campusplatz entstehen neue 
Haltestellen. Die Bahnstromversorgung 
erfolgt durch den Neubau von zwei 

Gleichrichterunterwerken Bernsdorfer 
Str./Turnstraße und am Bauende im B-
Plangebiet des Technoparks.
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„Chemnitzer Modell, Stufe 2": Bauphase beginnt

1. Bauabschnitt:                - 2016 -
Turnstraße bis Dittesstraße 

2. Bauabschnitt:               - 2016 -
Technopark Süd (B-Plangebiet) 
zwischen Reichenhainer Straße 
und neuer Fraunhoferstraße 

3. Bauabschnitt:               - 2017 -
Dittesstraße bis Campusplatz/ 
Hörsaalgebäude 

Bauabschnitte:

Anwohner und Anlieger wird der 
Bauherr, die Verkehrsverbund 
Mi t te lsachsen GmbH (VMS) , 
rechtzeit ig über al le mit  dem 
a k t u e l l e n  B a u g e s c h e h e n 
verbundenen Veränderungen infor-
mieren. 
Die mit den einzelnen Bauab-
schnit ten beauftragten Unter-
n e h m e n  w e r d e n  m i t  i h r e n 
Ansprechpartnern vom VMS jeweils 
vor Ort bekannt gegeben. 

Stets gut informiert:

Stadlerplatz



Verkehrskonzept
Die Absicherung der Erreichbarkeit der 
Grundstücke im unmittelbaren Bereich 
der einzelnen Bauabschnitte über 
Zuwegungen, Zufahrten, Behelfsüber-
fahrten etc. erfolgt durch das jeweilige 
vom VMS beauftragte Bauunter-
nehmen. Die Umleitungsverkehre 
während der verschiedenen Bauzu-
stände unterliegen dem abgestimmten 
Gesamtverkehrskonzept von VMS | 
Stadtverwaltung Chemnitz | Tiefbauamt 
|  Entsorgungsbetr ieb der  Stadt 
Chemnitz | Chemnitzer Verkehrs-AG 
und i-Netz GmbH.

Es erfolgt die Beauftragung einer 
Bauoberleitung für das Gesamt-
vorhaben sowie e iner  ör t l ichen 
Bauüberwachung für die einzelnen 
Bauabschnitte durch den Bauherrn 
VMS.
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auf geändertem Linienweg in Richtung 
Zentralhaltestelle. Betroffen ist zu-
nächst die Haltestelle Annenstraße. 
Voraussichtlich ab Juni 2016 verkehren 
die Buslinien dann auch in landwärtiger 
Richtung bis zum Bernsbachplatz auf 
geändertem Linienweg. Betroffen ist 
dabei die Haltestelle Annenstraße. 
Entsprechend des allgemeinen Baufort-
schritts werden die Änderungen der 
Linienführung und der Haltestellen-
standorte angepasst und kommuniziert. 
Der Straßenbahnverkehr soll im Bau-
bereich nahezu durchgehend aufrecht-
erhalten werden, so dass es im Jahr 
2016 nur Ende Februar und im Sommer 
je ein Sperrwochenende mit Busersatz-
verkehr geben wird. Nur für den Einbau 
des doppelgleisigen Abzweiges von der 
Bernsdorfer Straße in die Turnstraße 
wird es Ende November 2016 zu einem 
Ersatzverkehr von voraussichtlich zwei 
Wochen kommen. Ansonsten verkehrt 
die Straßenbahnlinie 2 während der 
Bautätigkeiten stets auf einem Gleis in 
beide Richtungen. Im Jahr 2017 wird es 
keine baustellenbedingten Einschrän-
kungen mehr in diesem Bereich für die 
Linie 2 geben.

Bereich Reichenhainer Straße:
Sobald die Reichenhainer Straße im 
Bereich des Stadlerplatzes ab voraus-
sichtlich April 2016 nicht mehr durchge-
hend befahrbar ist, wird die Linie 51 in 
Richtung Zentralhaltestelle über die 
Dittesstraße und die Bernsdorfer Straße 
verkehren. Dabei wird in der Dittesstra-
ße eine Ersatzahltestelle eingerichtet. 
Die Haltestellen Stadlerplatz und Süd-
bahnhof können in Richtung Zentralhal-
testelle nicht bedient werden. In 
Richtung Reichenhain/Altchemnitz 
folgen die Einschränkungen erst etwas 
später. Dann verkehrt die Linie 51 in 
diese Richtung zunächst über die 
Fraunhoferstraße und Lutherstraße 
zurück auf die Reichenhainer Straße, 
um dort wieder auf originalem Linien-
weg weiter zu verkehren. Dabei werden 
alle Haltestellen wie gewohnt bedient. 
Mit entsprechendem Baufortschritt 
verkehrt sie dann über die Fraunhofer-
straße und Rosenbergstraße zurück auf 
die Reichenhainer Straße, wobei die 
Haltestelle Ebertstraße nicht bedient 
wird. Ersatzhaltestellen entstehen dafür 
in der Rosenbergstraße und der 
Reichenhainer Straße. 

   Info:     www.cvag.de | www.vms.de

März bis Dezember 2016:
Bauarbeiten
.

1. Bauabschnitt: 
Bernsdorfer Straße/Ecke Turnstraße 
bis Reichenhainer Straße/Höhe 
Dittesstraße

 Verlegung Ver- und 
Entsorgungsmedien sowie 
Kabel- und Kommunikationstrassen

 Neuerrichtung Bahnkörper 
und Bahnstromanlagen 
(Gleichrichterunterwerke, 
Bahnstromtrasse und 
Oberleitungsanlagen)

 Straßen- und Gehwegebau, 
einschließlich Platzgestaltung 
Stadlerplatz

 Herstellung Grünanlagen 
und Baumpflanzungen

2. Bauabschnitt:
Bebauungsplan-Gebiet "Technopark 
Süd" zwischen der zukünftigen 
Fraunhoferstraße bis Reichenhainer 
Straße, Höhe Grabpflege/ 
Blumengeschäft

 Verlegung Ver- und 
Entsorgungsmedien sowie 
Kabel- und Kommunikationstrassen

 Neuerrichtung Bahnkörper 
und Bahnstromanlagen 
(Gleichrichterunterwerke, 
Bahnstromtrasse und 
Oberleitungsanlagen)

 Straßen- und Gehwegebau
 Herstellung Grünanlagen 

und Baumpflanzungen
 Ersatzneubau Blumengeschäft an 

der Reichenhainer Straße 
am Haupteingang Städtischer 
Friedhof 
(Mai bis Dezember 2016)

Der 3. Bauabschnitt           von der 
Reichenhainer Straße/Höhe Dittes-
straße bis zur Reichenhainer Straße, 
Höhe Blumengeschäft wird von Februar 
bis Dezember 2017 realisiert.

Gesamtbauablauf im 
Jahr 2016 

Februar 2016:
Bauvorbereitende Maßnahmen
.

 Baufeldfreimachung Reichenhainer 
Straße im Abschnitt Turnstraße bis 
Dittesstraße mit Errichtung 
einer provisorischen Fahrbahn

 Baufeldfreimachung im 
zukünftigen Bebauungsplan-Gebiet 
„Technopark Süd" zwischen der 
zukünftigen Fraunhoferstraße und 
Höhe Blumengeschäft an der 
Reichenhainer Straße 
                                                        

- aktueller Sachstand -

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 
erfolgt, wenn jeweils alle Voraussetzungen 
(u. a. finanzielle Absicherung) erfüllt sind.  

Linienverkehr

Durch die Bautätigkeiten in den Jahren 
2016 und 2017 bzw. 2018 wird es im 
Wesentlichen  auf den Linien 22, 51 und 
N 14 veränderte Linienführungen im 
näheren Umfeld des Baugeschehens 
geben. Ursache dafür sind zum einen 
die Baumaßnahmen in der Reitbahn-
straße und der Bernsdorfer Straße und 
zum anderen in der Reichenhainer 
Straße.

Bereich Reitbahnstraße:
Bereits ab Ende Februar 2016 verkeh-
ren die genannten Linien in stadtwärti-
ger Richtung ab dem Bernsbachplatz 

22, 51 N14 2
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